

ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 августа 2016 года

№ п/п	Наименование показателей	Плановое значение показателей по Соглашению (Прилож. № 1)					фр. 11-15					Выполнено					Оплачено подрядчику (кассовые расходы МО)					Остаток средств					Причина неисполнения обязательств
		Ввод мощностей в 2016 году		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда		Ввод мощностей	в том числе за счет средств дорожного фонда		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда		Всего, руб.	в том числе за счет средств дорожного фонда										
		кв. м пог. м	кв. м пог. м		ДЮ	МО		кв. м пог. м	кв. м пог. м		ДЮ	МО		ДЮ	МО		ДЮ	МО									
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	в том числе по мероприятиям:																										
	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, ВСЕГО																										
	в том числе по объектам:																										
1.1	Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения ВСЕГО	X	22050	2450	985 200,00	907 440,00	47 760,00	X	22050	2450	985 200,00	907 440,00	47 760,00	X	22050	2450	985 200,00	907 440,00	47 760,00	0,0	0,0	0,0					
1.1.1	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги местного значения "Латчинско-муниципального района "Людвезд к т.Латчина"	X	22050	2450	985 200,00	907 440,00	47 760,00	X	22050	2450	985 200,00	907 440,00	47 760,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ВСЕГО	X	6042	1.130	4786862,00	4 238 944,33	547 917,67	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4786862,00	4 238 944,33	547 917,67								
2.1	Ремонт, всего	X	6042	1.130	4786862,00	4 238 944,33	547 917,67	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4786862,00	4 238 944,33	547 917,67	Начало проливов ледта работ 25.07.2016г.							

№ п/п	Наименование показателя	Плановое значение показателей по Соглашению (Прилож. № 1)					Выполнено					Одложено (Кассовые расходы МО)					Остаток средств		Причина неисполнения задания средств	
		Ввод мощностью в 2016 году	Ввод мощностью в 2016 году	Ввод мощностью в 2016 году	Всего, руб	в том числе за счет средств дорожного фонда	Ввод мощностью	Ввод мощностью	Всего, руб	в том числе за счет средств дорожного фонда	в том числе за счет средств дорожного фонда	Всего, руб	в том числе за счет средств дорожного фонда	в том числе за счет средств дорожного фонда	в том числе за счет средств дорожного фонда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.1.1.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к д. Старые Черницы", протяженностью 0,638 км., шириной 6 п. м., площадью 3828 кв. м.	X	3828	0,638	2871090,00	2540190,37	330899,63	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2871090,00	2540190,37	330899,63	Начало прошива лотва работ 25.07.20 16г Кон ПРАКТ от 19.07.20 16г.
2.2.2.	Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования "Подъезд к д. Новая", протяженностью 0,492 км., шириной 4,5 п. м., площадью 2214 кв. м.	X	2214	0,492	1915772,00	1698753,96	217018,04	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1915772,00	1698753,96	217018,04	Начало прошива лотва работ 25.07.20 16г. Контракт от 19.07.20 16г.

Глава администрации Катинского муниципального района

Исполнительный директор
 Администрация Катинского муниципального района
 * * * * *
 Орехова Л.И.

Заместитель главы администрации

Исполнительный директор
 Администрация Катинского муниципального района
 * * * * *
 Колосов С.И.

Матриков Т.Ф.

Колосов С.И.

В соответствии с распоряжением
 Администрации ГМР от 31.07.16
 Р-48 № зам. главы Администрации
 ГМР по экономике-председ. к. та
 экон. и инвест. В.А. Норкин

Директор МКУ "С.К. и Р.К. и С."

Исп. Лабарь С.С.
 88137199150