

**Кому: Главе Администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области
Нещадим Л.Н.**

Куда: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Карла Маркса, д.44

Заявление

В связи с исполнением муниципального контракта, заключённого МУП «Тепловые Сети» г. Гатчина на основании открытого конкурса в электронной форме на право заключения муниципального контракта на проведение работ по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.6 по ул.Хохлова в г.Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно – изыскательских работ»,

Идентификационный код закупки: 203470501469847050100100110024221000

Ссылка на закупку:

<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0545300000220000013>

Заказчиком Платёжным поручением №13328 от 31.12.2020 года произведена оплата выполненных работ в сумме 5 761 923 руб. 60 коп.

Ссылка на платёжное поручение:

<https://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=B8A108E87E32BF2AE05324548D0A4090>

Согласно подписанным Заказчиком актам о приёмке выполненных работ КС-2 Подрядчиком выполнены, а Заказчиком принят весь объём работ, предусмотренный проектом и контрактом, в том числе работы:

-по обустройству подготовке почвы для устройства портретного и обыкновенного газона,
-посев травы,

-восстановление бортовых камней,

-восстановление дорожной одежды,

что подтверждается подписями ответственных лиц в Актах о приёмке выполненных работ:

№7 от 04.12.2020 года на сумму 131 042,4 руб.

№8 от 04.12.2020 года на сумму 290 797,2 руб.

Ссылка на подписанные акты выполненных работ:

<https://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=B89C4EEF20274AA4E05324548D0AFDA5>

Вместе с тем, по состоянию на дату направления настоящего заявления работы, предусмотренные проектом во дворе д.6 по ул.Хохлова в г. Гатчине, в частности полный цикл восстановительных работ, фигурирующий в актах приёмки выполненных работ №7,8 от 04.12.2020 года, не выполнены.

Доказательства переноса срока исполнения обязательств Подрядчика по проведению указанных работ Заказчиком не размещены.

Таким образом, Заказчиком приняты объёмы работ без их фактического исполнения.

На момент принятия результата работ Стороны не могли не видеть явного несоответствия предъявляемых к приёмке объёмов выполненных работ и сведений, указанных в актах приёмки выполненных работ.

На основании изложенного,

Прошу:

- 1. Разъяснить сроки выполнения работ по благоустройству:**
 - по обустройству подготовке почвы для устройства портретного и обыкновенного газона,
 - посев травы,
 - восстановление бортовых камней,
 - восстановление дорожной одежды,
- 2. Объяснить причины подписания МУП «Тепловые сети г.Гатчина» актов выполненных работ от 04.12.2020 года по объёмам работам, которые не были выполнены;**
- 3. Сообщить выставлены ли в адрес Подрядчика штрафные санкции (пени) по факту невыполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом.**
- 4. Сообщить какие действия планирует предпринять Администрация Гатчинского муниципального района ЛО для возврата суммы оплаты в части невыполненных работ по благоустройству.**

Приложение:

- 1. Фотофиксация места проведения работ во дворе д.6 по ул. Хохлова г. Гатчина по состоянию на 07.04.2021 года 3 листа.**

Приложение №1 к заявлению от 07.04.2021 года

Фотофиксация места проведения работ во дворе д.6 по ул. Хохлова г. Гатчина по состоянию на 07.04.2021 года:





