
Приложение №3 к Соглашению №40 от 11.03.2019г

ОТЧЕТ об осу гпест плен ил расходов дорожного фонда муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятия "Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего
пользования местного значения" государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области по состоянию на 01.09.2019 года

Плановые значения показателей по Соглашению (гр 7- 
10 Прилож, №1)
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ВСЕГО по мероприятию "Строительство (реконструкция), 
включая проектирование, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в т.ч. С твердым покрытием 
до сельских начелениых пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования":

0,853 72 965 047,00 71 126323,00 1 838 724,00 35 852 730,61 34 949 242,14 903 488,47 29 365 056,52 28 625 057,19 

/

739 999,33 

✓
0,0 43 599 990,48 42 501 265,81 1 098 724,67 Подрядчик ООО 

"ДСК Регион"

из них:

1.1
Строительство (реконструкция), включая проектирование, 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. ВСЕГО:

0,853 72 965047,00 71 126 323,00 1 838 724,00 35 852 730,61 34 949 242,14 903 488,47 29 365 056,52 28625 057,19 739999,33 0,0 43 599990,48 42 501 265,81 1 098 724,67 Процент 
готовности 49 %

н том 'шсяе по объектам:

1.1.1

Строительство продолжения улицы Слепнева (от ул. 
Авиатриссы Зверевой до примыкания к ул. Киевской) по 
адресу: Ленинградская область, город Гатчина, м-н 
"Аэродром"

0,853 72 965047,00 71 126 323,00 i 838 724,00 35 852 730,61 34 949 242,14 903 488,47 29 365 056,52 28 625 057,19 739999,33 0 43 599990,48 42 501 265,81 1 098 724,67
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