          Приложение 
к ежеквартальному отчету

          на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования «Город Гатчина» 
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя
 результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020гг.»

	1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	не позднее 2-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры
	Заключение муниципального контракта
	Исполнено

	2.
	Ремонт тротуара по Красноармейскому пр. от д. 4 до д. 26 (левая сторона)
	4 квартал
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт тротуаров позволит организовать безопасное и комфортное передвижение пешеходов
	Исполнено, заключен

муниципальный контракт
№129/18

«01» октября 2018 г.

	2.1.
	Приемка объекта в порядке установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», представители инициативных комиссий № 2 и № 3
	Акт – приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт – приемки выполненных работ №129/18 от 07 декабря 2018 г.

	3.
	Ремонт тротуара в асфальтовом исполнении по ул. Воскова (правая сторона)
	4 квартал
2018 года
	Подрядная организация
	Создаст благоприятные условия для развития территории, комфортного проживания, повышение уровня безопасности движения.
	Исполнено, заключен

муниципальный контракт
№ 135/18

от «02» октября 2018 г

	3.1
	Приемка объекта в порядке установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», представители инициативных комиссий № 4
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт – приемки выполненных работ от 18 декабря 2018 г.

	4.
	Устройство тротуара по ул. Новоселов до дома № 4
	4 квартал

2018 года
	Подрядная организация
	Устройство тротуара позволит снизить социальную напряженность среди жителей микрорайона «Аэродром», их безопасное и комфортное передвижение. 
	 Исполнено, заключен
муниципальный контракт 
№ 120/18

от «07» сентября 2018 г.

	4.1.
	Приемка объекта в порядке установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Гатчинского муниципального района, отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры, представитель инициативной комиссий № 6
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт – приемки выполненных работ №120/18 от 07 декабря 2018 г.

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):

МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района «Комплексное развитие, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, благоустройство территории МО «Город Гатчина» в 2018-2020гг.»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С»
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	декабрь

2018 года
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры
	Акт – приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В сроки, предусмотренные соглашением/муниципальным контрактом

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры
	Мониторинг освоения объемов, средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018

01.07.2018,

01.10.2018

01.01.2019гг

подготовлены

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Гатчинского муниципального района, МКУ «СК и РКХ и С», отдел капитального строительства комитета градостроительства и архитектуры
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка не требуется


