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Отчет о достижении показателей результативности использования субсидий
по состоянию на 01.01.2020 года 

Наименование Получателя Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г.Гатчина 
Периодичность ежемесячно

Показатели результативности предоставления субсидии
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1.

Предоставление Получателю из бюджета МО "Город Гатчина" в 2019 году субсидии в 
рамках подпрограммы "Устойчивое развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в МО "Город Гатчина" муниципальной программы1 МО "Город Гатчина" 
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО "Город Гатчина" в 2018-2020 
г.г." на возмещение затрат на осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности МО "Город Гатчина" по объектам:

комплект 4 25.12.2019 4 100 нет

1.1. Реконструкция сетевой насосной установки с применением частотного регулирования 
котельной № 6 в г. Гатчина Ленинградской области, в том числе выполнение проектно­
изыскательских работ, 26 МВт;

комплект 1 25.12.2019 1 100 нет

1.2. Строительство теплотрассы от ТК-390 до ТК-7 по ул. Киргетова, д.20 в г. Гатчина, в том 
числе выполнение проектно-изыскательских работ, 320 м.п.;

комплект 1 25.12.2019 1 100 нет

1.3. Строительство сетей ГВС по ул. Гагарина, ул. Киргетова в г. Гатчина, в том числе 
выполнение проектно-изыскательских работ, 1400 м.п.;

комплект 1 25.12.2019 1 100 нет

1 Подпрограмма и муниципальная программа не указываются, если предоставление субсидий осуществляется в рамках непрограммной части



1.4. Строительство теплотрассы от ТК-381а до д.б по ул. Хохлова в г. Гатчина, в том числе комплект 1 25.12.2019 1 100 нетвыполнение проектно-изыскательских работ, 200 м.п.
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